



สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

จดหมายข่าว
ประจำเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐

งานศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในชั้นรายละเอียด (EIA) และสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครินทร์-ศาลายา

รายละเอียดโครงการ

ผู้ว่าจ้าง : สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
ที่ปรึกษา : บริษัท เอพซิลอน จำกัด / บริษัท แพลนโปร จำกัด /
บริษัท ดีเค็ด คอนซัลแตนท์ จำกัด / บริษัท ยูไนเต็ด
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
สัญญาที่ปรึกษา : สกส. ๒๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา : ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วันสิ้นสุดสัญญา : ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ระยะเวลาดำเนินงาน : ๕๘๐ วัน
ความก้าวหน้าของโครงการ : ๑๐๐ %
แผนงานที่วางไว้สะสมถึงเดือนนี้ : ๑๐๐ %
ผลงานสะสมเร็วกว่าแผนงานสะสม : -

การปฏิบัติงานในรอบเดือน

กรมทางหลวงชนบท และ
ทีมที่ปรึกษา ดำเนินการเข้าพบ
ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลและรายละเอียด
โครงการ ก่อนเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (คชก.) ต่อไป

